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Toimintamallin ja -suunnitelmien

tavoitteet

Laadittiin kasikirja matkailukohteiden toimintasuunnitelmien
laadintaan, pohja toimintasuunnitelmalle seka pilottikohteille
toimintasuunnitelmat (paivitettavat).

Tavoitteena oli

o Parantaa matkailualueiden saavutettavuutta, liikkkumista koskevan tiedon
saatavuutta ja valinnan mahdollisuuksia.

o Lisata kestavien liikkumisratkaisujen kaytettavyytta matkaketjuissa.

Toteutumisessa on olennaista matkailutuotteiden nakyvyys,

toimivuus kokonaisuutena seka matkailukohteeseen tulon ja
sielta paluun muodostaminen osaksi palvelukokemusta, jota
kavija tavoittelee ja kokee.

Toimintamallia tulisi soveltaa aina tapauskohtaisesti
matkailualueen sijainnista, laajuudesta, saavutettavuudesta,
luonteesta ja toimijaverkostosta riippuen.
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« Lahtokohdat ja 1. Tyopaja Tavoitetilan tdsmentaminen 2. Tyopaja
tavoitteet Toimenpiteiden priorisointi Mukaan toimijat + Liikkumissuunnitelma

* Prosessin TAVOITETILA, Alustavasti konseptoitavien + Konseptit
aikataulutus TOIMENPITEIDEN IDEOINTI tunnistaminen TOIMENPITEIDEN KONSEPTIT, * Seuranta
* 1. Tyopajan valmistelu 2. tyépajan valmistelu SEURANTA

» Vaikuttavuuden arviointi
Liikkumissuunnitelman
koostaminen

Kotitehtava
Liikkumissuunnitelman
taydentaminen

: + Kohteen liikkumisen Kotitehtava
- palvelutason Toimenpiteiden taydentaminen ja
kartoittaminen priorisointi
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Alustavat toimenpiteet
« Kokeiltavat
* 1-3vuotta

Pidemman tahtaimen

+ Liikkumisen palvelutaso nykyisin /
Lilkkumisen tavoitetila / Alustavat
toimenpiteet

» Toimenpidekonseptit
» Toteuttamis- ja
seurantavastuu

Valmis, paivittyva
toimintasuunnitelma
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Prosessissa opittua - tee nain!

» Sitoutuminen prosessiin > Liiketoiminta
« Alueiden toimijoiden tulee olla kiinnostuneita ja + Pida toimenpiteiden suunnittelussa mielessa
sitoutuneita kestavan liikkuvuuden edistamiselle. Heilla liilketoiminnalliset tavoitteet ja yrittdjyyden
tulee olla riittavasti resursseja ja aikaa osallistua edistaminen
aktiivisesti. Selvenna tama tavoite jo prosessin alussa.
_ » Konkretia
> Vuorovaikutus + On parempi suunnitella rajattu maara
« Suunnitteluprosessi vaatii runsaasti tyépajoja ja konkreettisia toimenpiteita kuin paljon
tapaamisia. Alussa vuorovaikutusta tarvitaan ydintiimin epamaaraisia toimenpiteita, joita on vaikea
kanssa ja mybéhemmin toimenpiteita pohdittaessa myds toteuttaa. Pida mielessa projektin iso kuva ja
kaytanndn palveluntarjoajien kanssa. koko projektin tavoitteet
« Suunnittele ty6pajat huolellisesti ja esita tavoitteet
tyopajojen tavoitteille selkedsti. » Seuranta
« varmista, etta prosessi etenee kaikissa vaiheissa ja etta + Toimintasuunnitelman seuranta on syyta
vastuu siirtyy vaiheittain kohdealueelle. suunnitella huolellisesti. Maarittele kuka on
vastuussa suunnitelmasta ja mitka ovat
> Aikataulu seurannan indikaattorit.
« Suunnittelun aikataulun tulee olla selkea ja realistinen
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Prosessissa opittua - valta naita!

» Sitoutuminen prosessiin > Liiketoiminta
- Al4 tee kaikkea tyota alueen toimijoiden puolesta. Se + Hanketoimijat, asiantuntijat ja muut kehittajat
haittaa toimijoiden sitoutumista. eivat voi tehda paatdksia yritysten puolesta.

Selkiyta tehtavasi ja pysy omassa roolissasi.
» Vuorovaikutus

« Ala siirra hankkeiden ohjausta liian aikaisin (tavoite- ja > Konﬂkretla
ideointivaiheessa) alueen sidosryhmille. « Ala etene suoraan liian yksityiskohtaisiin
toimenpiteisiin — askel askeleelta lahestyminen
» Aikataulu Isosta Kuvasta yksityiskohtaiseen suunnitteluun

. on valttdmatonta
« Ala kiirehdi! Anna ideoinnille ja vuorovaikutukselle

riittava aika ja noudata projektisuunnitelmaa. > Seuranta
« Al3 sisallytd suunnitteluun lopputuloksiin
toimenpiteita, joilla ei ole vastuullisia

toteuttajatahoja.
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